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La innovación tecnológica abarca aspectos como las mejoras en los procesos, los productos y en 
los servicios, orientados en estas mejoras es que tenemos por finalidad proponer sistemas 
innovadores de losas de entrepiso más ventajosos que el sistema de losas tradicionales 
actualmente usada por el sector de la construcción en Perú (Ghio & Bascuñan, 2006). Es por esta 
razón que realizamos un estudio para determinar las diferencias entre las  losas aligeradas en una 
y dos direcciones; losas macizas; losas prefabricadas compuestas con viguetas pretensadas y 
prefabricadas; losas compuestas con láminas colaborantes y las prelosas, que en la actualidad se 
ofrece en la industria de la construcción peruana. 
Ante un mercado tan exigente y competitivo, es conveniente realizar un análisis de las tendencias 
del uso de losas de entrepisos prefabricadas y un diagnóstico de la evaluación costo y tiempo 
comparándolas con las losas del sistema tradicional, de esta manera podemos optar por una 
mejor alternativa de losa de entrepisos de acuerdo al tipo de obra y sus condiciones. 
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En este análisis, se demuestra que no siempre se toma una alternativa por su menor costo sino 
también por otras ventajas como el tiempo, la calidad del producto, accesibilidad a la zona de 
trabajo, procesos constructivos seguros, reducción de gastos generales, etc. 
PALABRAS CLAVE 
Innovación tecnológica; prefabricados; losas de entrepisos, prelosas 
 
Proposal to use prefabricated mezzanine slabs and its cost-time evaluation 
 
ABSTRACT 
Technological innovation includes aspects such as improving processes, products and services. 
With these improvements in mind, we propose that innovative slab systems are more 
advantageous than the traditional mezzanine slab system currently used by the sector construction 
in Peru (Ghio & Bascuñan. 2006). We conducted a study to determine the differences between the 
lightened slabs in one and two directions; solid slabs; precast slabs made with prestressed and 
precast joists made with collaborating sheets; and floor slabs slabs that are currently offered in the 
Peruvian construction industry. 
Faced with such a demanding and competitive market, it is useful to analyze trends in the use of 
prefabricated mezzanine slabs using a cost and time evaluation by comparing them with traditional 
slabs in order to choose of the best mezzanine for the type of work and conditions.  
This analysis shows that an alternative is not always chosen for its lower cost, but also for other 
benefits such as time, product quality, accessibility to the work area, safe construction processes, 
reducing overhead costs, etc. 
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Buscar alternativas de innovación tecnológica en la industria de la construcción actualmente se 
hace necesario para obtener ventajas competitivas en el mercado, es por ello que en la actualidad 
se viene trabajando cada vez más con elementos prefabricados en sus dos grandes grupos, 
prefabricación a pie de obra y prefabricación industrializada y estos procesos de industrialización 
nos permite lograr una mejor calidad del producto, reducir plazos de entrega y optimizar recursos. 
Nuestro objetivo es presentar propuestas de elementos industrializados de losas de entrepisos 
para minimizar algunos de los problemas constructivos  y errores durante la etapa de ejecución de 
los entrepisos y proponer una alternativa más conveniente con optimización de ahorro en tiempo y 
costo. 
Tomando de referencia obras de edificaciones ejecutadas de hospitales y edificaciones de centros 
comerciales, nos hemos orientado a investigar la aplicación de losas de entrepisos, siendo estas 
obras representativas en el rubro de la construcción por su complejidad y por su corto plazo de 
entrega. 
Las losas de entrepiso aligeradas se consideran como uno de los elementos más usados en la 
construcción. Ante las grandes limitaciones técnicas y constructivas de los sistemas 
convencionales que se han mantenido hasta la actualidad que forman parte de la cultura del 
sector construcción, presentamos una aplicación que ayude para la toma de decisiones entre un 
sistema y otro. 
Para esto, se identificaron los problemas más comunes que se presentan en los sistemas de losas 
de entre piso tradicionales. Ponderamos  estos problemas y así clasificamos los problemas más 
representativos y de mayor frecuencia en la ejecución de entrepisos tradicionales. Posteriormente, 
realizamos una evaluación técnica y económica (costo-tiempo) para justificar la mejor alternativa 
de uso de los elementos de entrepisos tradicionales y prefabricados. 
El procedimiento para realizar la evaluación consistió en tomar obras representativas de 
edificaciones importantes en el rubro salud y centros comerciales (retail) que se han construido 
utilizando losas de entrepisos con sistemas tradicionales. De estas obras se obtendrán datos de 
los expediente técnicos y datos de la ejecución real y para el estudio hemos tomado cuatro obras 
de hospitales y dos obras del rubro retail. Como alternativas, proponemos las losas prefabricadas 
donde los datos se obtienen de las especificaciones técnicas de los fabricantes de estos 
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elementos. Con estos datos realizamos una evaluación técnica de costos por m2 de losas de entre 
pisos, consumo de concreto por m2, rendimiento de mano de obra y consumo de encofrado por 
m2. Para la evaluación económica, comparamos los costos unitarios de ambos sistemas. 
Del análisis realizado en el estudio, se obtiene que la mejor opción para el caso de losas de 
entrepisos es usar elementos prefabricados en comparación con los sistemas convencionales. 
La industrialización en la construcción 
Para entender a los elementos prefabricados de la industria de la construcción comentaremos un 
artículo “Innovación tecnológica en la construcción ahora es cuando” (Ghio & Bascuñan, 2006). 
Para obtener una mayor productividad, tenemos en el mercado varios elementos prefabricados en 
la industria de la construcción. En este proceso productivo que de forma racional y automatizada 
emplea materiales, medios de transporte y técnicas mecanizadas, sean en serie o no, los 
prefabricados pueden generar elevados rendimientos en obra, optimizando los recursos y sin 
afectar la calidad del producto. 
La prefabricación de grandes elementos constructivos de gran peso fabricados fuera de la obra 
encarece el costo por el tema del transporte. Por ello, estos grandes elementos se fabrican al pie 
de obra como, por ejemplo, las grandes vigas AASHTO de los puentes. Sin embargo, elementos 
menos pesados que se pueden fabricar en serie y que demanda una fuerte cantidad de elementos 
repetitivos se realizan en una fábrica industrializada. Así, la ventaja de uno u otro sistema 
depende de muchos factores, entre los que se deben incluir el grado de industrialización, el costo 
de la mano de obra, las condiciones climáticas, etc. de cada lugar donde se realicen las obras. 
Se debe tomar en cuenta el grado de desarrollo tecnológico de un país donde la mano de obra es 
cara, sin embargo, hay otros lugares donde existe un alto grado de desempleo y la mano de obra 
es barata. 
Este enfoque nos demuestra que la prefabricación a pie de obra y la prefabricación industrializada, 
para cada caso amerita una evaluación que se debe de dar desde el proceso del diseño. 
No se debe dejar de indicar que es muy importante la accesibilidad de los proyectistas para 
considerar elementos prefabricados desde la etapa del diseño y plantear soluciones de las 
uniones de los elementos prefabricados. Estas consideraciones pueden traer beneficios a los 
proyectos porque mejora el costo y el tiempo durante la etapa de ejecución. 
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Condiciones que favorecen la utilización de 
tecnología innovadora 
En la actualidad se presentan diversas condiciones favorables para el desarrollo, adaptación e 
introducción de tecnologías innovadoras en el sector construcción. El Perú está atravesando un 
periodo de crecimiento sostenido que se ha manifestado claramente en la construcción y se puede 
apreciar que esta industria enfrenta nuevos desafíos, como el incremento de la competitividad a 
través de la apertura de mercados internacionales, es decir la participación de empresas 
extranjeras en el mercado de la construcción en el Perú (Ghio Castillo, 1998). Actualmente, se ha 
creado un clima adecuado para la introducción de tecnologías innovadoras en la industria de la 
construcción como las siguientes condiciones que favorecen la innovación en la construcción: 
a) El mercado de la construcción. 
La existencia de un mercado estable es una condición altamente deseada para la innovación 
tecnológica. El hecho de contar con una estabilidad del mercado en la construcción y que esto se 
prevea como duradero a través de un cierto periodo de tiempo genera condiciones favorables para 
la incorporación de innovaciones tecnológicas. 
b)  Potencial de innovación tecnológica 
Para que una innovación tecnológica se produzca, es obviamente necesario que exista dicha 
tecnología. En el caso de la construcción, este punto no es un problema mayor. La industria de la 
construcción se caracteriza por su bajo nivel tecnológico y, es más, podemos decir que la mayoría 
de los materiales empleados hace dos décadas son prácticamente los mismos que los utilizados 
en la actualidad. Comparando con otras industrias, la asimilación de los desarrollos tecnológicos 
en la construcción es un proceso bastante más lento.  
Se puede encontrar en la actualidad un sin número de oportunidades para que las empresas 
puedan diferenciarse rápidamente de la competencia mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías. 
c) La mano de obra en la construcción 
La mano de obra en la construcción es un problema creciente en nuestros días. Es más cara y 
poco o nada capacitada, además de ser cada día más escasa debido al crecimiento de la 
construcción en los últimos años. Sin embargo, sólo nos queda buscar fórmulas para lograr 
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aprovechar en forma óptima los recursos existentes, es decir, construir más con la misma cantidad 
de recursos. No está demás indicar que la innovación tecnológica es una importante fuente para 
incrementar la productividad con los mismos recursos. 
d) El capital 
Convencer al empresario de invertir en capacitación y tecnología es un reto y es difícil que se 
produzcan innovaciones tecnológicas si es que no se cuenta con capital para invertir en los costos 
iniciales. Estos capitales pueden ser invertidos por las propias empresas o por inversionistas del 
mismo modo como se invierte en cualquier otro proyecto de desarrollo.  
Procesos constructivos e innovación tecnológica 
Como se viene mencionando líneas arriba los procesos constructivos innovadores van de la mano 
con la tecnología; sin embargo debemos indicar que el nivel en que se apliquen dichas 
innovaciones dependerá de diversos factores como el incremento de la calidad en la obra, 
reducción de tiempo y costos de construcción, mejoras en la eficiencia, entre otros, estos factores 
determinan el nivel óptimo de la innovación (Ghio Castillo, 1998). 
La decisión acerca del nivel en que se debe de aplicar la innovación se relaciona principalmente 
con la capacidad de inversión y el mercado existente, de acuerdo a esto, se plantea a 
continuación diferentes escenarios en donde se aplican distintos niveles de innovación tecnológica 
en la construcción. Por lo general, mientras mayor sea la importancia de la innovación, en cuanto 
a los cambios que genera en los procesos constructivos tradicionales, mayor será la inversión 
inicial para introducirla, pero también serán mayores los beneficios que se puedan obtener de ella 
(Ghio Castillo, 1998; Gómez Jáuregui, 2008). 
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Gráfico 1 Niveles de innovación tecnológica 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Ghio Castillo, 1998. 
Para entender mejor los niveles de innovación tecnológica se describen a continuación cada una 
de las etapas. 
a) Construcción in situ tradicional 
En este nivel de innovación tecnológica, la inversión es cero, por lo que se le denomina 
construcción tradicional en situ. Estas técnicas demandan una gran cantidad de mano de obra y 
destreza de los obreros para desarrollar labores artesanales. 
b) Construcción in situ optimizada 
Las posibles mejoras de los procesos dependen en gran medida de los incrementos en la 
productividad, que busca reducir los tiempos muertos mediante un mejoramiento de la 
planificación, así como el mejoramiento de los sistemas del control de avance y de los costos. El 
diseño de los procesos constructivos y la optimización del número de cuadrillas son importantes 
en la optimización de la construcción in situ.  
c) Construcción in situ tecnificada 
Se refiere a los procesos constructivos que incorporan ciertos grados de tecnificación a los 
procesos constructivos tradicionales para mejorar la productividad, reducción de tiempos y costos 
de construcción. En este sentido, nos referimos a la utilización de maquinaria y equipo liviano, así 
como otros procesos de mejoramiento de la construcción in situ.  
I N V E R S I O N   I N I C I A L 
(+
(-) 
Construcción in situ 
tradicional 
Construcción in situ 
optimizada 











parcialmente en fábricas 
(+
(-) 
N I V E L   T E C N O L O G I C O 
C O S T O   D E   C O N S T R U C C I Ó N 
ISSN 2306-6431 
Sinerg. innov. 
Vol. 2, Num. 2 -  jul-dic 2014 
 
Paye Anco, A. A., Peña Castillo, J. A. & Franco Sánchez, J. L. (2014). Propuesta para la 
Utilización de Losas de Entrepisos Prefabricados y su Evaluación Costo-Tiempo. 
Sinergia e Innovación, 2(2), 1-29. 
8 
 
d) Construcción prefabricada parcialmente en situ 
Este procedimiento constructivo consta de métodos de prefabricación, los cuales son incluidos 
dentro del contexto general de la construcción in situ; es decir, la prefabricación se realiza al pie 
de la obra. De esta manera, los prefabricados requieren de una inversión menor relativamente a 
las instalaciones y equipos correspondientes al de una fábrica. 
e) Técnicas de prefabricación efectuadas parcialmente en fábrica 
Aquí, los elementos de construcción son elaborados en una fábrica independiente de la obra. Nos 
referimos todavía a elementos parcialmente prefabricados, ya que en este tipo de construcción 
aún existen actividades que utilizan gran cantidad de mano de obra, sin embargo, muchos de los 
componentes de la edificación serán construidos en una fábrica para luego ser transportados e 
instalados in situ. Generalmente se tiende a utilizar elementos de bajo peso a fin de minimizar los 
costos de transporte y facilitar su manipulación y traslado interno. 
Las técnicas de prefabricación están orientadas a producir elementos de calidad homogénea y de 
fácil y rápida colocación. 
Es importante tener en cuenta la modulación de los elementos prefabricados para que presenten 
las formas más sencillas y los procedimientos de colocación más eficientes. 
f) Técnicas de prefabricación efectuadas ampliamente en fábrica 
Esta técnica de prefabricación es conducida ampliamente en fábrica y recurre a procedimientos en 
los que se logran una producción en serie de elementos de mayor envergadura. La intención 
principal de este tipo de procedimiento constructivo es minimizar los trabajos que se realizan in 
situ. 
Por la dimensión y peso de estos elementos se debe de minimizar la distancia de transporte y 
tener en cuenta los refuerzos para izaje, ya que estas son parte importante de los costos de 
construcción.  
Conforme se vaya aumentando el grado de industrialización de la construcción, se irá aumentando 
a su vez la inversión inicial necesaria para montar la planta de prefabricación. 
En esta técnica industrializada podemos observar dos puntos: 
 Técnicas ejecutadas ampliamente en fábricas. 
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Es cuando se ejecuta gran cantidad de elementos en fábrica, pero que no representa el 
total. 
 Técnicas ejecutadas totalmente en fábrica. 
Son aquellos procesos en los que toda la construcción se realiza de manera modular en la 
fábrica, dejando para la obra el montaje del módulo prefabricado y las conexiones de redes 
públicas, eléctricas, sanitarias, entre otras. 
Estrategia. Todo este escenario que se conoce actualmente es el propósito del análisis de la 
investigación por lo que se ha considerado cinco tipos de losas de entrepiso para esta 
investigación: 
1. Losa aligerada convencional. 
2. Losa maciza. 
3. Losa aligerada con viguetas pretensadas y prefabricadas. 
4. Losa con placas colaborantes. 
5. Losa con prelosas. 
La prefabricación como alternativa 
Las piezas de concreto prefabricadas son cada vez más populares y en los siguientes años lo 
serán aún más, ya que proporcionan numerosas ventajas en comparación con otros sistemas 
constructivos. Una de las ventajas es que permiten llevar a cabo proyectos de grandes 
dimensiones y con cronogramas apretados gracias a tiempos mínimos de montaje in situ, lo que 
se complementa con el hecho de evitar trabajos de acabado. Los prefabricados de concreto 
también facilitan una construcción inteligente, ya que los sistemas eléctricos y de calefacción o de 
refrigeración pueden ser insertados directamente en las piezas. De ahí el constructor debe 
aprovechar estas opciones desde la etapa de planeamiento (Penades Martí, 2002). 
A los prefabricados de concreto se les atribuyen ventajas como la velocidad de ejecución y un 
proceso productivo bajo condiciones estables y controladas, los cuales permiten la optimización 
de materiales y recursos. 
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Con el uso de los prefabricados se busca:  
En obra 
Velocidad de trabajo 
Contar con elementos prefabricados en obra hace posible que los trabajos se desarrollen con 
mayor velocidad al tener que integrar estos elementos con aquellos que necesariamente deben 
realizarse en obra (Entrepisos Lima, 2013). 
Optimización de los tiempos de construcción 
Basada en la mecanización del trabajo y en una producción continua y constante que responda a 
un ritmo prefijado de elementos prefabricados, es posible realizar las tareas en fases elementales. 
Esto hace posible un aumento de la productividad; un mayor aprovechamiento de las 
características de los materiales; una disminución de los pasos; y una reducción del tiempo de 
construcción, que se traduce en importantes ahorros para los propietarios (Entrepisos Lima, 
2013). 
Eficiencia en controles de obra 
Las características principales de los elementos prefabricados, obliga a desarrollar un conjunto de 
operaciones especializadas que repercuten en un mejor uso de herramientas y equipos. Esto hace 
que sea más fácil y eficiente el control de estos elementos en obra (Entrepisos Lima, 2013). 
Precisión dimensional 
Al tratarse de elementos mecanizados producidos en planta, las dimensiones son casi exactas 
con pocos errores y variaciones, los cuales no son significantes una vez colocados en obra 
(Entrepisos Lima, 2013). 
Terminados perfectos 
Los elementos prefabricados presentan caras o lados con mejores acabados con respecto 
a los elementos elaborados en obra. La cantidad de mano de obra utilizada para dar una 
mejor acabado es casi nula en esta clase de elementos (Entrepisos Lima, 2013). 
Organización y planeación 
Planeación financiera 
Con la utilización de los prefabricados se debe realizar una buena planificación financiera debido a 
que se debe realizar desembolsos iniciales para la producción o compra de los elementos que 
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serán fabricados en planta. Esto origina un flujo económico de salida inicial alto que debe ser bien 
manejado. 
Coordinación de actividades 
Es de vital importancia el realizar una planificación de las actividades involucradas con las piezas 
prefabricadas. Al ser una construcción más rápida las actividades deben estar coordinadas y 
preparadas para no ocasionar retrasos. 
Costos 
Presupuestos más precisos 
Con la utilización de los prefabricados, es posible tener los costos iniciales de los prefabricados. 
Estos costos son prácticamente fijos, mientras que en los saldos de obra es más fácil el poder 
costear ya que una gran parte ya está cuantificada. Además, es posible tener menor cantidad de 
desperdicios al usar prefabricados, por consiguiente menor costo de obra. 
Control de materiales, 100% optimización 
Con la utilización de prefabricados, la cantidad de desperdicios disminuye 
sustancialmente, por lo que el control es más sencillo puesto que se tiene menos cantidad 
de materiales en la obra. 
Mano de obra no especializada 
En la construcción con elementos prefabricados de concreto son necesarias menos personas y 
menos maquinaria en la obra. Las piezas ya fabricadas permiten que el impacto con el resto de la 
obra se minimice. Es sencillo el montaje de las piezas prefabricadas, por lo que no es necesario 
mano de obra calificada o especializada, sólo es suficiente recibir una charla de capacitación para 
que logre mejorar las condiciones de trabajo. 
Anular los tiempos muertos 
Con la utilización de elementos prefabricados prácticamente quedan reducidos los tiempos 
muertos, ya que al trabajar con estos elementos, la velocidad de producción aumenta. Esto origina 
que los tiempos para la ejecución sean reducidos y las otras actividades deben ejecutarse al 
mismo ritmo, debido que prácticamente los tiempos muertos son nulos. 
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Aspectos a tener en cuenta  
Planificación minuciosa 
Es indispensable que en los proyectos donde se incorporan sistemas prefabricados, los 
constructores planifiquen perfectamente las dimensiones, peso y ubicación de instalaciones de 
cada elemento en función de los accesos (Graña y Montero, 2008). 
Transporte y movimiento 
El volumen de las piezas plantea complicaciones tanto en el transporte como en la puesta en 
obra, donde precisa el uso de grúas para su colocación. Se debe tener en cuenta, además, la 
necesidad de que existan accesos acondicionados para tráiler y maquinaria pesada para la 
manipulación del prefabricado (Graña y Montero, 2008). 
Coordinación entre fabricante y constructor 
Es importante las labores de coordinación para que el constructor tenga preparados los espacios 
para proceder al montaje del prefabricado, donde se tiene que realizar un control de colocación 
mucho más exhaustivo que el que se realiza para la obra in situ (Graña y Montero, 2008). 
Identificando los problemas más comunes en los 
sistemas tradicionales de losas de entrepisos 
Para referencia, se ha estudiado seis obras de edificación (cuatro obras de hospitales y dos obras 
del rubro retail). En estas obras se realiza el estudio de la identificación de problemas al momento 
de ejecutar las losas de entrepiso. 
Para realizar la identificación de los problemas más comunes, se ha clasificado en áreas o fases 
para ubicar donde y en qué fase se generan la gran mayoría de los problemas más comunes, 
estas fases han sido clasificadas por grado de importancia del 1 al 7 (1 menos importante y 7 más 
importante). 
El procedimiento realizado se describe a continuación. Para cada una de las obras se ha realizado 
una encuesta con los datos de la Tabla 1, esta encuesta es llenada con datos reales y 
experiencias que se han tenido en el desarrollo de los trabajos encontrados, así se identifican una 
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Durante el proceso 
constructivo 
Se consideran los problemas que se presentan en el 
proceso constructivo al realizar una losa. 
6 
Afectan el tiempo de 
ejecución 
Problemas que estén relacionados al tiempo y afecten 
el normal desarrollo de la ejecución de la losa. 
5 Utilización de recursos 
Se trata de conocer la cantidad de recursos que se 
utilizan para realizar una losa. 
4 
De la calidad en el 
acabado 
Cuál es la calidad de acabado que se tiene al 



















Tener en consideración cuanto de desperdicio se 
genera durante la ejecución de la losa. 
2 
Relacionado a su uso o 
mayor carga que 
recibirá 
Si la losa presenta problema, ya que posteriormente 




Qué tan necesario es contar con un financiamiento 
inicial para los recursos al ejecutar una losa. 
Fuente: Elaboración propia 
Como resultado, hemos logrado obtener seis matrices, indicando para cada tipo de losa sus 
propios problemas y dificultades. Estos datos los consideramos importantes y a ser tomados en 
consideración para poder aliviar o buscar una solución a cada problema indicado. 
De las matrices presentadas anteriormente (seis matrices) se ha generado un matriz resumen, es 
decir se ha unificado los tipos de problemas de cada obra y hemos obtenido un problema 
representativo que reúne a las seis obras estudiadas de manera que tenemos una matriz 
resumen, la cual la mostramos en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 Matriz resumen de causas y problemas presentes en el proceso constructivo en obras de edificación 
 















Importancia:  (1 menos importante - 7 mas importante)
IMPORTANCIA DESCRIPCION
LOSA ALIGERADA LOSA NERVADA 2 DIRECCIONES LOSA MACIZA





Problemas de tiempos 




Demanda mucho mas tiempo 
que la losa convencional.                                    
Demora en sellado de huecos 
de los ladrillos por ambos 
lados






Problemas en la 
colocacion del ladrillo 
en los ultimos pisos y 
alineamientos.
. Desalineamiento de ladrillos 
huecos al momento del 
vaciado                                . 
Dificultad para el vibrado de 
viguetas, debido al 
desacomodo de ladrillos.                                                                        
. Zonas dificiles de limpiar, 
debido al congestionamiento 
de acero y gran cantidad de 
restos de ladrillo hueco





Se elimina mucho 
desperdicio en un 
10%
. Presencia de cangrejeras 
debido a un vibrado 
deficiente en las viguetas.                                                                          
. Mezcla del concreto con los 
restos de ladrillos, los cuales 
se concentran en las vigas 
debido al congestionamiento 
de acero




Recursos de obreros 
no tan sofisticados
Uiliza mayor cantidad de 
recursos (hh) debido a la 
forma de las nervaduras.                                 
Consume mayor cantidad de 
encofrado
Necesita mayor logistica para 
atender los recursos 
(encofrado y acero)
2
RELACIONADA A SU 




Recibe mayor carga y  resiste 
luces  mayores
En zonas donde se requiere 





Se elimina mucho 
desperdicio en un 
10%
. Gran cantidad de unidades 
de ladrillo hueco destrozados 
por las instalaciones 
electricas






Se requiere un 30% 
de su costo para 
iniciar
Requiere un alto 
fiananciamiento
se requiere un 70% de su 
costo para iniciar
BAJO MEDIO ALTO1 2 3
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Como se muestra en la tabla, adicionalmente se ha ponderado y se ha colocado pesos a cada una 
de las consecuencias para obtener así los datos que necesitan ser atendidos con mayor prioridad 
y atención. La ponderación se ha realizado mediante el producto de la consecuencia de impacto 
bajo, medio y alto con las consecuencias de importancias de menos a más importante, obteniendo 
así problemas de mayor impacto y de rápida identificación para poder buscar su pronta solución o 
reducción de impacto. Para lograr identificar a los problemas que necesitan mayor atención de 
nuestra investigación, nos apoyamos en el diagrama de Pareto con la cual se extraerán las 
causas más importantes las cuales deben ser analizadas y plantear alternativas de solución a 
estos problemas. 
Identificamos con las siglas N, A y M a las losas nervadas, aligeradas y macizas respectivamente. 
Podemos clasificar a los que merezcan mayor atención,  solucionando gran parte de estos 
problemas en general.  
Con estos datos, se hace efectiva la gráfica mostrada para saber cuáles son los problemas más 
significativos que merecen una mayor atención y proponer alternativas de solución. 
Gráfico 2 Diagrama de Pareto (principales problemas potenciales 
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De la gráfica se puede deducir que merecen mayor atención de solución los problemas de las 
fases de procesos constructivos, tiempos y recursos de las diferentes losas de entrepisos. 
Propuesta de solución 
Evaluación costo-tiempo de las losas de entre pisos propuestas 
Las alternativas de uso de elementos prefabricados que se proponen en este capítulo son la 
utilización de viguetas prefabricadas para el caso de losa aligerada; losa con lamina colaborante 
para el caso de losas nervadas; y prelosas para el caso de losas aligeradas en una y dos 
direcciones, así como para losas macizas. 
Para realizar las evaluaciones, se tomaran en cuenta dos criterios, una evaluación técnica y otra 
evaluación económica. En la evaluación técnica, con datos reales y considerando algunas de sus 
características y propiedades físicas realizaremos la comparación de las tres alternativas. De igual 
forma, para el caso de la evaluación económica mediante ratios de costos evaluaremos y 
compararemos las alternativas para escoger la más adecuada. 
Evaluación técnica 
En esta evaluación, se toman algunas características de cada sistema que se consideran son más 
importantes por las consecuencias que se generan si logramos reducir alguno de estos factores 
(Acero Deck, 2009). 
Por los pesos propios de las losas 
La evaluación consiste en determinar cuál de estas alternativas presenta el menor peso por metro 
cuadrado, ya que esto generara un ahorro en la edificación, puesto que a menor peso, 
consecuentemente, se obtienen menor sección de columnas y menor cantidad de acero de 
refuerzo; es decir, se puede disminuir el peso de la estructura (Firth, 2010). 
Tabla 3 Comparativo de los pesos unitarios de losas 
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Fuente: Elaboración propia en base a Acero Deck, 2009; Entrepisos Lima, 2013: Firth, 2010.Gráfico 3 
Diagrama de pesos de losas de entrepisos 
Gráfico 3 Gráfico comparativo de los pesos unitarios de losas 
  
Fuente: Elaboración propia en base a Acero Deck, 2009; Entrepisos Lima, 2013: Firth, 2010.Gráfico 3 
Diagrama de pesos de losas de entrepisos 
Del Gráfico 03, encontramos que el sistema de losas compuestas con placa colaborante posee 
pesos propios menores en un 56%, aproximadamente con respecto a las losas macizas. La losa 
con viguetas prefabricadas posee pesos menores en un 8.00% aproximadamente con respecto a 
la losa aligerada convencional. 
Por el consumo de concreto 
Se ha determinado en cada uno de los sistemas el consumo de la cantidad de concreto que 
interviene por metro cuadrado de losa, considerando que a menor cantidad de concreto menor 
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Tabla 4 Comparativo del consumo de concreto por m2 de losas en base a los expediente técnicos usados para 
la ejecución de las obras estudiadas en este artículo 










































Fuente: Elaboración propia en base a EsSalud, 2011; Gobierno Regional de Junín, 2012; Ministerio de 
Salud, 2012; Ministerio de Salud, 2008; Sigral S.A., 2012; Sigral S.A., 2013. 
Gráfico 4 Diagrama de cantidad de concreto por m
2
 de losa 
  
Fuente: Elaboración propia en base a EsSalud, 2011; Gobierno Regional de Junín, 2012; Ministerio de 
Salud, 2012; Ministerio de Salud, 2008; Sigral S.A., 2012; Sigral S.A., 2013. 
El consumo de concreto de las prelosas versus las losas nervadas, se tiene consumos menores 
entre el 8%. Entre la losa aligerada versus la losa con viguetas prefabricadas, tenemos consumos 
menores entre el 22% de concreto. 
Por el rendimiento de mano de obra 
Con ayuda de las fichas técnicas y con datos que se obtuvieron de las experiencias de juicio de 
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Tabla 5 Comparativo de los rendimientos promedio diario de mano de obra para ambos sistemas 






























Fuente: Elaboración propia en base a Acero Deck, 2009; Entrepisos Lima, 2013; Firth, 2010 
Gráfico 5 Diagrama de rendimientos de mano de obra 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Acero Deck, 2009; Entrepisos Lima, 2013: Firth, 2010 
Del Gráfico 5 concluimos que con el sistema prefabricado podemos lograr ahorro entre el 63% al 
84% del tiempo.  
Por el consumo de encofrado 
De las recomendaciones de los fabricantes, se ha realizado el cálculo de la cantidad de encofrado 
necesario para el montaje de cada una de las alternativas en prefabricados (viguetas, losa 
colaborante y prelosa) por cada metro cuadrado de losa. Esto permitirá conocer con cuál de los 
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Tabla 6 Comparativo del consumo de encofrado por m
2
 de losa 










































Fuente: Elaboración propia en base a Acero Deck, 2009; Entrepisos Lima, 2013; Firth, 2010 
Gráfico 6 Diagrama del consumo de encofrado en las losas 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Acero Deck, 2009; Entrepisos Lima, 2013; Firth, 2010 
Del Gráfico 6 podemos concluir que se puede reducir la cantidad de uso de encofrado del sistema 
tradicional logrando ahorros de entre 80% a 84% de consumo de encofrado con el sistema 
prefabricado. 
Evaluación económica 
Para esta evaluación, el único factor importante será determinar cuál de las tres alternativas es la 
más económica para ser utilizada. Se entiende que como la alternativa del menor costo no 
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Por los costos unitarios 
Se han generado costos unitarios de cada una de las alternativas y se han obtenido ratios por 
metro cuadrado de los costos para cada sistema con el fin de comparar entre cada sistema el que 
resulte más económico. Se ha considerado lo indicado en la fichas de cada fabricante referente al 
montaje y utilización de cada producto. 
Tabla 7 Comparativo del costo por m2 por tipo de losa en base a los expedientes técnicos usados para la 
ejecución de las obras estudiadas en este artículo 






























Fuente: Elaboración propia en base a (EsSalud, 2011; Gobierno Regional de Junín, 2012; Ministerio de 
Salud, 2012; Ministerio de Salud, 2008; Sigral S.A., 2012; Sigral S.A., 2013). 
Gráfico 7 Diagrama del costo por m2 de cada losa de entrepiso 
 
Fuente: Elaboración propia en base a EsSalud, 2011; Gobierno Regional de Junín, 2012; Ministerio de 
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Del Gráfico 7, si comparamos la losa aligerada con la losa con viguetas prefabricadas estaríamos 
generando un ahorro del 5%. Comparando entre la losa maciza y la pre-losa tendremos un ahorro 
del 15%. Comparando entre la losa nervada y la losa colaborante tenemos un ahorro del 17%. 
Entonces, podemos decir que podemos obtener una disminución económica de hasta un 15% 
aproximadamente. 
Alternativa sobre el tiempo de ejecución 
Una de las evaluaciones más importantes a realizar es la evaluación del tiempo de ejecución de 
cada sistema. Esto será determinante ya que con un menor tiempo de ejecución se puede lograr 
grandes beneficios económicos en la construcción (Firth, 2010; Alitec, 2012). 
Consecuentemente, con un gran ahorro de tiempo de ejecución se puede lograr ahorros 
económicos, los cuales se derivan de aquellos gastos directamente relacionados con el tiempo 
como son los gastos generales variables, además de gastos operativos. 
De las tablas anteriores, deducimos que el sistema de prelosas tiene mayor rendimiento y menor 
costo por metro cuadrado. Las otras dos alternativas aún tienen ventajas en cuanto a los sistemas 
tradicionales por lo que es posible lograr ciertos beneficios con su utilización en las 
construcciones. Es preciso indicar que para el sistema de prefabricación es necesaria la 
implementación de equipos de izaje para el montaje de estos prefabricados. 
Propuesta de alternativa de solución por tipo de losa 
Se procede a dar una ponderación de menor a mayor incidencia de acuerdo a los beneficios que 
traerían cada uno de los sistemas, clasificándolo a más favorable la que ofrece menor costo y 
tiempo de ejecución. Además, esto nos ayuda a reducir la cantidad de recursos a utilizar y ofrecer 
mejores condiciones durante el proceso constructivo. En esta clasificación se obtiene la de mayor 
puntaje y consecuentemente sería la más óptima; algunos ejemplos de factores del que 
dependerá la elección del tipo de losa serian sobrecarga que recibirá la losa, luz libre entre 
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Tabla 8 Comparativo ponderado para la elección de la mejor propuesta de losa prefabricada 
Evaluación 
















Optimiza el proceso 
constructivo 
2 3 6 8 10 10 
Costo del sistema de 
losas 
3 2 3 5 4 10 
Tiempo de ejecución 3 1 6 8 8 10 
Menor uso de los recursos 3 2 3 6 7 6 
Resultado total 11 8 18 27 29 36 
Fuente: Elaboración propia 
En esta tabla, un ponderado de 1 a 5 se considera menor incidencia y 6 a 10 mayor indecencia.  
Como se puede apreciar, la prelosa es la que tiene mayor puntaje según los parámetros de 
comparación obtenidos. 
Con las aplicaciones representativas mostradas, queda patente que las soluciones más 
significativas pueden ser las losas con prelosas como mejor opción, teniendo como alternativas 
también las losas con placa colaborante y las losas con vigas prefabricadas.  
Optar por alguna de estas alternativas mencionadas es una meta en cuya implementación deben 
estar implicados todos los agentes participantes, proyectistas, constructores, empresas 
industrializadas y usuario final. 
Para tener un mejor panorama y determinar la factibilidad económica, podemos apreciar los 
cuadros comparativos de la diferencia en cada sistema tradicional con el sistema de prelosa 
según la tabla mostrada a continuación donde vamos a presentar las brechas que existen con 
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Prelosa Brecha % Brecha 
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) = (c)/(a) 
S/. S/. S/. % 
Concreto f’c 210 kg/cm
2
 25.56 30.34 (4.78) -19% 
Encofrado y desencofrado 52.31 7.31 45.00 86% 
Acero fy 4200 kg/cm
2
 27.65 24.46 3.19 12% 
Unidades de ladrillo 30 x 30 x 15 17.99  17.99 100% 
Suministro e instalación de prelosa  41.34 (41.34)  
Totales S/. 123.51 103.45 20.06 16% 
Fuente: Elaboración propia en base a Graña y Montero, 2008 
Tabla 10 Factibilidad económica de la prelosa en comparación con la losa maciza 
Descripción 
Losa maciza Prelosa Brecha % Brecha 
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) = (c)/(a) 
S/. S/. S/. % 
Concreto f’c 210 kg/cm
2
 41.96 30.34 11.62 28% 
Encofrado y desencofrado 43.66 7.31 36.35 83% 
Acero fy 4200 kg/cm
2
 34.73 24.46 10.27 30% 
Unidades de ladrillo 30 x 30 x 15     
Suministro e instalación de prelosa  41.34 (41.34)  
Totales S/. 120.35 103.45 16.90 14% 
Fuente: Elaboración propia en base a Graña y Montero, 2008 
Tabla 11 Factibilidad económica de la prelosa en comparación con una losa nervada 
Descripción 
Losa maciza Prelosa Brecha % Brecha 
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) = (c)/(a) 
S/. S/. S/. % 
Concreto f’c 210 kg/cm
2
 32.74 30.34 2.40 7% 
Encofrado y desencofrado 65.39 7.31 58.08 89% 
Acero fy 4200 kg/cm
2
 32.58  8.12 25% 
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Unidades de ladrillo 30 x 30 x 15 13.5  13.50 100% 
Suministro e instalación de prelosa  41.34 (41.34)  
Totales S/. 120.35  40.76 28% 
Fuente: Elaboración propia en base a Graña y Montero, 2008 
Consideraciones necesarias para la utilización de 
las prelosas 
Es importante indicar que sería ideal considerar la utilización de las prelosas desde el diseño 
inicial, es decir desde la concepción del proyecto. G&M (Graña y Montero) sugiere tener en cuenta 
algunas consideraciones para la utilización de las prelosas (2008). 
Tiempo para realizar los cambios en ingeniería 
 Tiempo estimado para cambiar el proyecto original a prelosas (tres semanas) dependiendo de 
la magnitud del proyecto. 
 Tiempo necesario para rediseñar el proyecto completo por la disminución de carga al usar 
poliestireno (de uno a dos meses, apropiado para edificios con excavaciones profundas). 
Aprobación de la gerencia de proyectos 
 Convencer a la gerencia de proyectos de las ventajas de las prelosas. 
 Predisposición de la gerencia de proyectos a cambios en el proceso constructivo. 
 El sistema es apropiado para proyectos tipo EPC (engineering, procurement and construction, 
por sus siglas en inglés) y proyectos propios de cada empresa constructora. 
Aprobación del proyectista de estructuras 
 Predisposición del proyectista de estructuras para aprobar el sistema prefabricado y rediseñar 
por completo el edificio. 
Configuración repetitiva en los entrepisos 
 Se debe sectorizar los paños de manera que sean repetitivos verticalmente en cada piso. 
 En planta, los paños pueden tener formas irregulares, pero deben ser repetitivos verticalmente 
en cada piso. 
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Sistema versátil y flexible (prelosa) 
 Las prelosas ofrecen un sistema versátil y se pueden usar en losas aligeradas de uno y dos 
sentidos, así como en losas macizas. 
Conclusiones 
1. Es posible reducir el costo (15%) y tiempo (64% a 83%) en las losas de entrepiso utilizando 
elementos prefabricados respecto a los sistemas tradicionales. La reducción de tiempo 
también nos demandara menores gastos generales. 
2. Los sistemas prefabricados propuestos utilizan menos recursos en obra que los 
convencionales y aumentan el porcentaje de trabajo productivo. 
3. El sistema de placas colaborantes permite un mayor rendimiento en la construcción de las 
losas de entrepiso. Este sistema es ideal cuando se maneja una gran área para techar. Las 
placas colaborantes evitan el uso de los encofrados, al cual debe considerarse el uso del falso 
cielo raso en algunos ambientes como aulas, oficinas y otros.  
4. Las prelosas son una de las mejores soluciones para la construcción de entre pisos con el 
proceso constructivo de prelosas macizas y ligeras. Al ser un sistema prefabricado, ofrece 
mayor velocidad de ejecución en los procesos constructivos y un ahorro considerable de 15% 
frente a otros sistemas convencionales. La prelosa como elemento prefabricado trabaja como 
encofrado convencional de techo, colocándose de forma modulada sobre un sistema simple 
de apuntalamiento y cuyos extremos descansan sobre los encofrados de las vigas del paño. 
Tienen un acabado cara vista, con lo cual no requieren tarrajeo de cielo raso ni colocación de 
falso cielo raso, pudiendo quedar como acabado cara vista en ambientes como 
estacionamientos, sótanos u otros. 
5. El poliestireno como material aligerante de las losas de entrepiso proporciona una disminución 
del peso del elemento aligerante en un 99% respecto al ladrillo de arcilla tradicional, lo que 
origina que el peso propio de la losa disminuya en un 40% con respecto a las losas aligeradas 
de ladrillos de arcilla. Además, es un material que puede ser trabajado con las herramientas 
habituales en la obra, lo que garantiza ajustes perfectos. Por otro lado, su bajo peso permite la 
facilidad de transporte y grandes economías en la instalación, sea cual fuere el sistema 
constructivo utilizado.  
6. Al momento de elegir un sistema de entrepiso debemos considerar aspectos como el 
comportamiento estructural, la facilidad de manejo, espacios de trabajo, el transporte de los 
elementos prefabricados, los acabados, la calidad del producto, la reducción del tiempo, la 
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mano de obra disponible, la cantidad de materiales a manejar en obra, la seguridad y los 
desperdicios de materiales, entendiéndose que el costo del sistema de entrepiso no siempre 
prima sobre los aspectos antes mencionados. 
Recomendaciones 
 
1. En el caso de proyectos de edificaciones orientadas a vivienda multifamiliar de varios pisos, se 
recomienda el uso del sistema de losas con viguetas pretensadas con bovedillas de 
poliestireno, puesto que las luces no son tan amplias y este sistema brinda un mayor 
aislamiento acústico y térmico, siendo además de fácil manipulación. 
2. Para proyectos en los que el tiempo de entrega juega un papel preponderante sobre otros 
puntos a tener en cuenta, se recomienda el  
3. uso de losas con placa colaborante o prelosas, ya que se logra un mayor rendimiento. Esto 
permite entregar la obra en un menor plazo y obtener diseños con grandes luces, utilizando el 
menor empleo de mano de obra. 
4. Se debe de realizar un análisis técnico económico antes de tomar una decisión de adoptar un 
sistema prefabricado. Influyen factores como posición de instalaciones, alturas de entrepiso, 
luces, etc. Un análisis importante también será la ubicación de la obra por el costo del 
transporte de los elementos prefabricados. Esto puede afectar en mayor o menor proporción la 
aplicación de uno u otro sistema de prefabricación. 
5. Actualmente en la industria de la construcción , tenemos  una buena oportunidad para innovar 
y propiciar el uso de los nuevos sistemas de entrepiso para lograr una mayor calidad de la 
obra y así tener una reducción en los costos, frente a los métodos tradicionales. 
6. En el sector inmobiliario, en los edificios de viviendas se recomienda utilizar las pre-losas para 
las losas de entrepisos en los sótanos que están destinados para estacionamientos. El nivel 
de acabado de la pre-losa es adecuado para sótanos y la aplicación de esta innovación podría 
generar ahorro al proyecto. 
7. Es una buena oportunidad de negocio la fabricación de prelosas de entre pisos en la industria 
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